



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1524 DEL 24 DICEMBRE 2025

OGGETTO: PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 4, OS 4.2, Azione 4.2.1 - Bando “Infrastrutture per istruzione e formazione - VET Innovation 2024” approvato con DGR n. 1642 del 22 dicembre 2023. Terza proroga dei termini di conclusione del progetto 7097-0001-1642-2023, approvato con DDR n. 399/2024.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone un'ulteriore proroga dei termini di conclusione progetto 7097-0001-1642-2023, finanziato nell'ambito del Bando “VET Innovation 2024” - DGR n. 1642/2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PREMESSO CHE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24/06/2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

PREMESSO CHE il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24/06/2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

PREMESSO CHE la Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 Final del 16/11/2022 ha approvato il Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” - CCI 2021IT16RFPR020;

PREMESSO CHE la Giunta regionale con DGR n. 1573 del 13/12/2022 ha preso atto dell'approvazione del PR Veneto FESR 2021-2027 avvenuta con la Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2022) 8415 e con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025.

PREMESSO CHE la Giunta regionale con DGR n. 1736 del 30/12/2022 ha individuato le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA) del PR Veneto FESR 2021-2027;

PREMESSO CHE il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) unitamente ai relativi allegati è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28/06/2023; con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 sono stati approvati il “Manuale Procedurale – Gestione ed attuazione, Verifiche, Linee guida per la rendicontazione” e il “Manuale opzioni di costo semplificato”; con Decreto n.221 del 21/12/2023 è stato approvato il “Sistema di Gestione e Controllo basato sulla valutazione del rischio”; da ultimo con Decreto n. 17 del 12/02/2025 sono state approvate modifiche/integrazioni al Si.Ge.Co.;

PREMESSO CHE con DGR n. 1642 del 22/12/2023 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti d'investimento volti a sostenere le Scuole della Formazione Professionale del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali nell'ambito della Priorità 4 – Obiettivo Specifico 4.2 “Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo

la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza” - Azione 4.2.1 “Infrastrutture per istruzione e formazione” del P.R. Veneto FESR 2021-2027;

PREMESSO CHE il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 334 del 13/03/2024 ha nominato la commissione di valutazione dei progetti;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 399/2024 con il quale sono state approvate le relative risultanze istruttorie e fissati i termini per la conclusione al 15/09/2024;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 790/2024 in base al quale è stata concessa la proroga dei termini di realizzazione dei progetti al 15/03/2025 per i progetti che prevedono interventi strutturali in percentuale superiore al 40% del contributo pubblico concesso e per ragioni connesse esclusivamente ad aspetti tecnici e/o realizzativi dei progetti non imputabili in alcun modo al beneficiario stesso;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 121/2025 in base al quale è stata concessa la proroga dei termini di realizzazione del progetto “Insieme per Apprendere: Spazi Inclusivi e Laboratori per il Futuro Didattico” (cod. 7097-0001-1642-2023) al 01/10/2025, a causa di sopraggiunte difficoltà connesse ad aspetti tecnici e/o realizzativi del progetto non imputabili al beneficiario stesso;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1084/2025 in base al quale è stata concessa una proroga dei termini di realizzazione del progetto “Insieme per Apprendere: Spazi Inclusivi e Laboratori per il Futuro Didattico” (cod. 7097-0001-1642-2023) al 31/10/2025, a causa di sopraggiunte difficoltà, non imputabili al beneficiario stesso, dovute all'inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice;

CONSIDERATA la richiesta pervenuta da parte di Fondazione San Nicolò di un'ulteriore proroga dei termini di realizzazione del progetto “Insieme per Apprendere: Spazi Inclusivi e Laboratori per il Futuro Didattico” (cod. 7097-0001-1642-2023), a causa di sopraggiunte circostanze, non imputabili al beneficiario stesso, che hanno imposto la risoluzione del contratto con l'impresa esecutrice delle opere previste dal progetto e il conseguente riaffidamento a soggetto più idoneo;

RITENUTO congruo, pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, di concedere la proroga dei termini di conclusione al 30/06/2026;

VISTO CHE la DGR n. 1642/2023 dispone di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto, di ogni ulteriore successivo atto si rendesse necessario in relazione alle attività in oggetto;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 0692505 del 23/12/2025 la Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 si è espressa favorevolmente rispetto alla concessione della proroga nei termini sopra descritti;

ACCERTATO CHE il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

ATTESTA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, i termini di conclusione del progetto 7097-0001-1642-2023 dal 31/12/2025 al 30/06/2026;
3. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

4. di dare atto che con nota prot. n. 0692505 del 23/12/2025 la Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 si è espressa favorevolmente rispetto alla concessione della proroga nei termini sopra descritti;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto, all'interno della sezione "Bandi Avvisi Concorsi", nella pagina web regionale dedicata alla pubblicità del bando;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. del n. 33 del 14/03/2013;
7. di pubblicare solo il dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi