



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1287 DEL 29 AGOSTO 2023

OGGETTO: Proroga dei termini di conclusione del progetto "Maestro artigiano" finanziato con DDR n. 1341 del 29/11/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione del progetto approvato con DDR n. 1341/21 nell'ambito della DGR n. 1397/2021 "Il Maestro artigiano 2021" per la selezione ed il finanziamento di un progetto sperimentale a valenza regionale volto a sviluppare azioni di promozione della figura del Maestro artigiano e delle Botteghe scuola. Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34.

---

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Vista la DGR n. 1397/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti volti a sviluppare azioni di promozione della figura del Maestro artigiano e delle Botteghe scuola;
  - Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1341/2021 che ha approvato le risultanze delle istruttorie di presentazione dei progetti nell'ambito della suddetta DGR. n. 1397/2021 e stabilito l'avvio del progetto entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento e la conclusione entro il 30/06/2023;
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 125 del 10/02/2022 che ha prorogato i termini di avvio del progetto finanziato, stabilendone l'avvio entro il 30/04/2022 e la conclusione entro 18 mesi dall'avvio e comunque non oltre il 31/10/2023;
- Preso atto che, con nota del 25/08/2023 n. protocollo 455108 è pervenuta, da parte dell'Istituto Veneto per il Lavoro - capofila del progetto - la richiesta di prorogare i termini di conclusione del progetto finanziato, determinata dalle difficoltà espresse dalle botteghe artigiane nel coniugare le necessità produttive con quelle formative;
  - Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, di concedere la proroga dei termini di conclusione dal 31/10/2023 al 30/06/2024;
  - Richiamato infine che, con la citata DGR n. 1397/2021 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
  - Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;

- vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, i termini di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 1341/2021 dal 31/10/2023 al 30/06/2024;
2. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM