



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 190 DEL 07/02/2024

OGGETTO: Proroga termini conclusione del progetto formativo di Tipologia 1 “Tecnico del restauro di beni culturali” cod. 152-0001-1050-2022 al 30/04/2024 e contestualmente proroga di avvio del progetto Tipologia 1 “Tecnico del restauro di beni culturali” secondo anno cod. 152-0002-1033-2023 al 06/05/2024.

Programma Regionale FSE+ 2021-2027 - DGR n. 1050 del 23 agosto 2022 e DGR n. 1033 del 22 agosto 2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini per la conclusione del progetto di Tipologia 1 “Tecnico del restauro di beni culturali” cod. **152-0001-1050-2022** al 30/04/2024 e contestualmente dispone la proroga di avvio del progetto Tipologia 1 “Tecnico del restauro di beni culturali” secondo anno cod. **152-0002-1033-2023** al 06/05/2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 1050 del 23 agosto 2022 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle capacità professionali per interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico – Anno 2022, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Regolamenti n.1057 e n.1060 del 24/06/2021 di istituzione e regolamentazione del Fondo Sociale Europeo Plus, Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022)5655 del 1/08/2022 relativa all’approvazione del Programma Regionale Veneto per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- Richiamato il proprio decreto n. 1344 del 29/11/2022 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e assunto contestualmente l’impegno di spesa;
- Richiamato il proprio decreto n. 328 del 15/03/2023 di scorrimento della graduatoria approvata con DDR n. 1344 del 29 novembre 2022 - DGR 1050 del 23 agosto 2022 – a seguito del mancato avvio entro i termini di un percorso formativo di primo anno finanziato con proprio DDR n. 1344 del 29/11/2022; il decreto dispone la finanziabilità del progetto di primo anno cod. 152-0001-1050-2022 (ID 10482031) a titolarità Centro Consorzi dal titolo “Tecnico del restauro di beni culturali”, rinviando ad un successivo provvedimento il correlato impegno di spesa e dispone che lo stesso progetto formativo debba essere avviato entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e debba concludersi entro il 31 marzo 2024;
- Richiamato il proprio decreto n. 871 del 25/05/2023 di assunzione di impegno di spesa, successiva liquidazione e accertamento in entrata ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e artt. 56, 57 e 53 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per il finanziamento del progetto 152-0001-1050- 2022 (SIU 10482031) a titolarità dell’ente CENTRO CONSORZI (C.F. 00534400254) a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al proprio DDR n. 1344 del 29/11/2022 - DGR n. 1050 del 23/08/2022;
- Preso atto che il progetto primo anno cod. 152-0001-1050-2022 è stato regolarmente avviato entro i termini indicati dal proprio decreto n. 328 del 15/03/2023;
- Visto il provvedimento n. 1033 del 22 agosto 2023 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle capacità professionali per interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico – Anno 2023, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Regolamenti n.1057 e n.1060 del 24/06/2021 di istituzione e regolamentazione del Fondo Sociale Europeo Plus, Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022)5655 del 1/08/2022 relativa all’approvazione del Programma Regionale Veneto per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” per il ciclo di programmazione 2021-2027;

- Richiamato il proprio decreto n. 1546 del 22/11/2023 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e assunto contestualmente l'impegno di spesa e con il quale si è stabilito di dare atto che i progetti devono essere avviati entro l'esercizio 2023 e concludersi entro il 31/12/2024;
- Richiamato il proprio decreto n. 1645 del 05/12/2023 di proroga termini per l'avvio dei percorsi formativi nell'ambito del settore restauro approvati con DDR n. 1546 del 22/11/2023, e nello specifico, considerate le premesse e i richiami qui sopra, di stabilire al 02 aprile 2024 il termine di avvio per il progetto codice 152-0002-1033-2023;
- Vista la istanza di proroga dei termini per la conclusione del progetto di Tipologia I "Tecnico del restauro di beni culturali" cod. **152-0001-1050-2022** al **30/04/24** e contestualmente di proroga avvio secondo anno del progetto cod. **152-0002-1033-2023**;
- Ritenuta congrua una proroga dei termini di conclusione del progetto cod. **152-0001-1050-2022** al 30/04/2024 e una proroga di avvio del progetto secondo anno cod. **152-0002-1033-2023** al 06/05/24, mantenendo immutati i termini per la conclusione al 31/12/2024 di quest'ultimo;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la proroga dei termini per la conclusione del progetto cod. **152-0001-1050-2022** finanziato con DDR n. 328 del 15/03/2023, i cui termini vengono fissati al 30/04/2024;
2. di approvare per i motivi indicati in premessa, la proroga dei termini di avvio del progetto cod. **152-0002-1033-2023** finanziato con DDR n. 1546 del 22/11/2023 i cui termini vengono fissati al 06/05/2024, mantenendo immutati i termini per la conclusione al 31/12/24;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/ff