



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1097 DEL 09/09/2025

OGGETTO: PR Veneto FSE+ 2021-2027 - Obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" - Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)5655 del 1/08/2022 - Priorità 1 - Ob. specifico d) (ESO4.4). Approvazione Avviso pubblico/Direttiva "Lo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria 2023-2025". Proroga dei termini di conclusione del progetto 1360-0001-1508-2023, approvato con DDR n. 571/2024, dal 31/12/2025 al 31/12/2026.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione del progetto 1360-0001-1508-2023 finanziato nell'ambito dell'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria 2023-2025" - DGR n. 1508/2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Vista la DGR n. 1508/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi finalizzati allo sviluppo di competenze in grado di sostenere la transizione digitale e verde, nel contesto del settore dell'occhialeria, per il triennio 2023-2025;
- Visto il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 571/2024 con il quale sono state approvate le relative risultanze istruttorie;
- Considerato che nel citato decreto sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione del progetto finanziato e, per quanto attiene la conclusione, essa è fissata al 31/12/2025;
- Considerata la richiesta pervenuta da parte di CERTOTTICA S.C.R.L. di una proroga dei termini di realizzazione del progetto "E.Y.E.S. Empowering Your Eyewear Skills" (cod. 1360-0001-1508-2023), che evidenzia sopraggiunte difficoltà connesse ad aspetti tecnici e/o realizzativi del progetto non imputabili al beneficiario stesso;
- Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, di concedere la proroga dei termini di conclusione dal 31/12/2025 al 31/12/2026 per permettere il più ampio coinvolgimento possibile degli operatori del settore nelle attività formative;
- Richiamato infine che, con la citata DGR n. 1508/2023 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, i termini di conclusione del progetto 1360-0001-1508-2023 dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi