



DECRETO N. 1363 DEL 03 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Proroga termini conclusione dei progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e ANFAO. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse I Occupabilità. DGR n. 395 del 2 aprile 2019 – DDR n. 719 del 06 giugno 2019.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente dispone un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria, finanziati con DDR n. 719 del 06/06/2019. Il termine di conclusione dei progetti viene fissato al 30 giugno 2022.

---

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 395 del 2 aprile 2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria, in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e ANFAO;
- Richiamato il DDR n. 719 del 6 giugno 2019 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie, assunto il relativo impegno di spesa e fissata al 30 giugno 2021 la data di conclusione dei progetti;
- Richiamato altresì il DDR n. 10 del 14 gennaio 2021 con il quale sono stati prorogati i termini di conclusione delle attività progettuali dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 in considerazione delle misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Vista l'istanza di concessione di un'ulteriore proroga dei termini di conclusione delle attività progettuali formulata da parte dell'organismo di formazione motivata dal persistere della situazione emergenziale che ha rallentato il regolare svolgimento dei percorsi;
- Ritenuta congrua una proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi al 30 giugno 2022;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la proroga dei termini per la conclusione dei progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e ANFAO, approvati con DDR n. 719 del 6 giugno 2019, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi