



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1324 DEL 23 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020- Asse I Occupabilità. Ulteriore proroga dei termini di conclusione e dei termini per la presentazione del rendiconto dei progetti finanziati nell'ambito DGR n. 432 del 7/04/2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti approvati in risposta all'Avviso pubblico nell'ambito della DGR n. 432 del 7/04/2020 e finanziati con DDR n. 671 del 26/08/2020. Il termine di conclusione dei progetti viene fissato al 28 febbraio 2023 e il termine per la presentazione del rendiconto al 31 marzo 2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 432 del 07 aprile 2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.000.000,00 per l'Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d'investimento 8.v – Obiettivo specifico 4;
- Visto il DDR n. 671 del 26 agosto 2020 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e assunto il relativo impegno di spesa;
- Richiamati i DDDR n. 836 del 12 ottobre 2020 e n. 1176 del 03 dicembre 2020 con i quali sono stati prorogati i termini per l'avvio e per la conclusione delle attività formative in considerazione delle misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 fissando il termine per la conclusione dei progetti al 15 marzo 2022;
- Richiamati i DDDR n. 1380 del 14 dicembre 2021 e n. 418 del 26 aprile 2022 con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di conclusione dei progetti al 30 novembre 2022;
- Valutata l'opportunità di accogliere le richieste di ulteriore proroga dei termini di conclusione già avanzate in relazione alla suddetta DGR, permettendo così di calendarizzare le diverse attività progettuali in un maggior lasso di tempo venendo incontro alle esigenze dei soggetti coinvolti, anche in ragione delle sospensioni causate dagli eventi pandemici e della specificità del settore primario, fortemente condizionato dalla stagionalità;
- Ritenuto congruo, dopo un'attenta analisi delle esigenze e criticità emerse in occasione dei momenti di confronto con i beneficiari, di prorogare la conclusione dei progetti relativi alla DGR n. 432/2020 alla data del 28 febbraio 2023 e il termine di rendicontazione alla data del 31 marzo 2023;

- Richiamato che, con la citata DGR n. 432/2020, la Giunta ha incaricato il direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, la proroga dei termini per la conclusione dei progetti approvati in risposta alla DGR n. 432/2020 al 28 febbraio 2023;
2. di stabilire i termini di presentazione del rendiconto al 31 marzo 2023;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/vm