



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1256 DEL 09/11/2021

OGGETTO: Proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 644 del 05/08/2020, DDR n. 703 del 10/09/2020 e n. 138 del 16/03/2021 (scorrimento graduatoria), DDR n. 848 del 12/10/2020, DDR n. 1152 del 24/11/2020 e n. 139 del 16/03/2021 (scorrimento graduatoria). Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con quattro avvisi FSE approvati rispettivamente con le DGR n. 526/2020 "*Il Veneto delle donne*", DGR n. 818/2020 "*Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore della cultura*", DGR n. 866/2020 "*Ri-partiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto*", DGR n. 1123/2020 "*Guidiamo la ripresa economica*", fissando la nuova scadenza al 29 aprile 2022.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Viste le DDGR n. 526/2020, 818/2020, 866/2020 e 1123/2020 con le quali la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi in ambiti diversi richiamati nelle note;
- Visti i decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 644/2020, 703/2020 e 138/2021, 848/2020, 1152/2020 e 139/2021 con i quali sono state approvate le relative risultanze istruttorie, o operato lo scorrimento della graduatoria;
- Considerato che nei citati Decreti sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione dei progetti e, considerate le proroghe già disposte per alcuni, per quanto attiene la conclusione, essa è fissata al 31/12/2021;
- Atteso che i diversi provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 hanno condizionato la programmazione didattica;
- Preso atto che da parte di alcuni beneficiari è pervenuta la richiesta di prorogare i termini di conclusione dei progetti, anche al fine di consentire alle aziende partner ospitanti gli stage di riprogrammare le attività dopo la fase acuta della pandemia e la stagione estiva;
- Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, di consentire una proroga dei termini di conclusione di tutti progetti in argomento al 29/04/2022;
- Rammentato, infine, che con la sopra citate Delibere la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere, con proprio decreto, ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
- Viste le DDGR n. 526/2020, 818/2020, 866/2020 e 1123/2020;

- Visti i decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 644/2020, 703/2020 e 138/2021, 848/2020, 1152/2020 e 139/2021 che approvano e finanziano i progetti pervenuti in esito alle menzionate DGR;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
- Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, una proroga al 29/04/2022 dei termini di conclusione dei progetti finanziati con i decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 644/2020, 703/2020 e 138/2021, 848/2020, 1152/2020 e 139/2021;
2. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato entro 60 gg. dalla data di conclusione delle attività;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/