



DECRETO N. 1342

DEL 14 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: Proroga termini conclusione dei progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2021- 2023. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020 Asse 1 Occupabilità. DGR n. 733 del 08 giugno 2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si dispone la proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 1119 del 05 ottobre 2021 e relativi all'Avviso pubblico "ITS-Academy del Veneto - Biennio 2021-2023" approvato con DGR n. 733/2021, definendo al 15 dicembre 2023 il termine ultimo delle attività.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto la DGR n. 733 del 8 giugno 2021 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali;
- Visto il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1119 del 05 ottobre 2021 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e assunto il relativo impegno di spesa;
- Considerato che nel sopra citato DDR n. 1119/21 sono stati stabiliti anche i termini di conclusione dei progetti al 31 ottobre 2023;
- Viste le richieste pervenute da parte di alcune Fondazioni ITS Academy di prorogare i termini di conclusione dei percorsi al fine di consentire a tutti i destinatari coinvolti di completare con profitto il percorso formativo;
- Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, di concedere la proroga dei termini di conclusione dei progetti dal 31 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023, autorizzando lo svolgimento degli esami finali entro tale data;
- Richiamato che con la sopra citata DGR n. 733/2021 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere, con proprio decreto, ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
- Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
- Vista la L.R. 54/2012, in ordine e ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti, come modificata con L.R. n. 14/2016;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunale, statale e regionale;

## DECRETA

1. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, i termini di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 1119/2021 al 15 dicembre 2023;
2. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato entro 60 giorni dal termine ultimo di conclusione dei progetti;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/lz

Mod. B - copia